



مؤسسه تحصیلات عالی جهان
Jahan Institute of Higher Education

وزارت تحصیلات عالی ۱.۱.۱
مؤسسه تحصیلات عالی جهان
معاونیت امور علمی
پوهنځی اقتصاد
دیپارتمنت امور مالی و بانکی



گزارش سالانه هیئت نظارت از تطبیق پلان استراتژیک دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد بابت سال ۱۴۰۲

گزارش سالانه هیئت نظارت از تطبیق پلان استراتژیک دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد بابت سال (۱۴۰۲)
تکمیل : ج جریان کار: ن ناتکمیل

ملاحظات	اقدامات بعدی	دلایل عدم اجرا	وضعیت	فیصلی پیشرفت کار در ربع چهارم	فیصلی پیشرفت کار در ربع سوم	فیصلی پیشرفت کار در ربع دوم	فیصلی پیشرفت کار در ربع اول	مهتاد	فعالیت های ضروری و قابل اجرا	استراتژی ها	اولویت های استراتژیک	شماره
در مجموع ۹ مقاله اساتید به نشر رسیده است			تکمیل شده	25%	25%	25%	25%	10 ماه	انکشاف و تهیه نمودن مقالات علمی برای توسعه تحقیقی علمی و مجله نشرات،			
	بعد از نصاب جدید چاپ خواهد شد	کتاب درسی چاپ نه شده بخاطر که منتظر به نصاب جدید وزارت محترم تحصیلات عالی میباشیم	تکمیل نه شده	۰	۰	۰	-	9 ماه	چاپ کتاب درسی براساس نصاب تحصیلی			1
۲ کنفرانس علمی دایر شده			تکمیل شده	15%	25%	30%	30%	10 ماه	تدویر کنفرانس علمی ، سمینارها و ورکشاپ های تحقیقاتی			

تحقیقات و نشرات علمی

با ژرونال های مختلف تفاهم نامه از طرف نهاد امضا شده			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	10 ماه	همکاری برای ایجاد سهولت های دسترسی به ژورنالهای بین المللی			
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تطبيق فعالیت های مبارزه با فساد اداری	حکومتداری خوب	۲	
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	شفافیت و پاسخ دهی در امورات			
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تطبيق قوانین، مقررات، لوايح و طرز العمل ها			
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تقویت و انکشاف سیستم های نظارتی و ارزیابی در اداره			
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	ایجاد هماهنگی و ارتباطات میان ادارات			
			تکمیل شده	%75	-	-	%25	12 ماه	افزایش اعضای کادری به سویه ماستر و داکتر			
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تطبيق لوايح، طرز العمل ها، میکانیزم ها و پالیسی ها	تضمین کیفیت	۳	
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	آمادگی لازم غرض سپری نمودن مرحله سوم اعتبار دهی			
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تدویر سمینارها و ورکشاپ ها جهت نهادینه سازی فرهنگ تضمین کیفیت			
در سطح پوهنتون معرفی شده مگر به سطح بین	در سال آینده کوشش می شود که معرفی خواهد شد		جریان	%25	%25	%15	%15	12 ماه	معرفی کارمندان تضمین کیفیت در سمینارها و ورکشاپ های ملی و بین المللی			

			تکمیل شده	-	%30	%30	%40	10 ماه	زمینه سازی برای ورکشاپ های مشترک همراهی ادارت بیرونی			
			تکمیل شده	-	%30	%30	%40	9 ماه	فراهم نمودن ورکشاپ های کوتاه مدت و دراز مدت			
			تکمیل شده	-	%30	%30	%40	8 ماه	دسترسی استادان به منابع آنلاین		آموزش الکترونیک	۴
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تدویر ورکشاپ آموزش الکترونیک و تکنالوژی معلوماتی برای استادان و کارمندان			
			تکمیل شده	-	%30	%30	%50	7 ماه	آپلود مواد درسی در یوزر محصلان			
			تکمیل شده	-	%30	%30	%40	9 ماه	دسترسی محصلین به آموزش های آنلاین – E Learning Education			
			تکمیل شده	-	%30	%30	%40	9 ماه				
	بعد از سپری نمودن مرحله سوم اعتبار دهی برنامه ماستری ایجاد خواهد شد	مرحله سوم اعتبار دهی سپری نه شده	تکمیل نه شده	۰	۰	۰	-	12 ماه	ایجاد برنامه های ماستری در رشته اداره تجارت			
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	فراهم ساختن فضای مناسب درسی		دسترسی به تحصیلات عالی	۶
تمام دروس به اساس سیستم کزیدیت میباشد			تکمیل شده	%10	%30	%30	%30	10 ماه	تقویت تطبیق سیستم کزیدیت			
در دیپارتمنت اداره و			تکمیل شده	-	%35	%35	%30	9 ماه	تقویت سیستم محصل محوری و مبتنی بر نتایج			

تجارت تمام دروس به سیستم محصل محور میباشد													
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	9 ماه	تقویت آرایه خدمات و سهولت های بهتر برای محصلین				
کریکولم دیپارتمنت به اساس نیاز بازار کار میباشد			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تقویت کریکولم درسی بازار محور				
در سال ۱۴۰۲ برای محصلان به اساس نیازمندی شان مختلف کورس های تقویتی دایر شده			تکمیل شده	-	%30	%30	%40	9 ماه	تدویر کورس های تقویتی براساس نیاز مندی های محصلان				
			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	9 ماه	تجهیز صنوف درسی و لابراتوارها				
در سال ۱۴۰۲ به			تکمیل شده	%50	-	-	%50	12 ماه	استخدام اساتید مجرب			۷	تعداد ۳

تعداد 7 تن استخدام شده												
در سال ۱۴۰۲ در دو دور امتحان کانونراخذ شده است			تکمیل شده	-	-	%50	%50	۶ ماه	جذب محصلان			
عقد تفاهم نامه ها از طرف نهاد برای پوهنخی اقتصاد با نهاد های ملی و بین المللی امضا شده است			تکمیل شده	%25	%25	%25	%25	12 ماه	عقد تفاهم نامه ها به سطح ملی و بین المللی		ایجاد تفاهم نامه ها	۸

پیشنهادات هیئت نظارت:

- بعد از سپری نمودن مرحله سوم برنامه ماستری ایجاد گردد بخاطریکه در پلان استراتژییک در نظر گرفته شده است.
- توجه جدی در مورد نشر مقالات برتر محصلان صورت گیرد.
- همراى ادارات بیرونی برنامه های مشترک افزایش یابد.
- توجه برای چاپ کتب در صورت که سال آینده نصاب جدید از طرف وزارت محترم توزیع شود.
- در مورد افزایش کنفرانس های علمی اساتید توجه شود.
- استخدام اساتید دایمی صورت گیرد.
- کارمندان برای کنفرانس های ملی و بین المللی معرفی شوند.

امضا، اعضا هیئت نظارت از تطبیق پلان استراتژییک

اسم : امضا،

اسم : امضا،

اسم : امضا،

قرار شرح فوق گزارش نظارت هیت از تطبیق پلان تطبیقی پلان استراتژیک دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنخی اقتصاد در جلسه شماره () مورخ / / 1402 کمیته فرعی پلان و پالیسی دیپارتمنت امور مالی و بانکی قرائت گردید.

بااحترام

محمد ظاهر سلطانی

مسول کمیته فرعی پلان و پالیسی

قرار شرح فوق گزارش نظارت هیت از تطبیق پلان تطبیقی پلان استراتژیک دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنخی اقتصاد در جلسه شماره () مورخ / / 1402 شورا دیپارتمنت امور مالی و بانکی قرائت گردید.

بااحترام

محمد ظاهر سلطانی

مسول شورا دیپارتمنت